

ANEXO N° 3: PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO

Período	Plazo	Actividad	
		Yacimiento Sheshea	Resto del Lote 201
Primer Período	12 Meses	Estudio de evaluación de recursos en Sheshea y del desarrollo del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis geoquímico. • Modelización del sistema petrolero. • Estudio de evaluación de recursos de otros prospectos y leads.
Segundo Período	24 Meses	Perforar, completar y probar un (1) Pozo Confirmatorio hasta alcanzar la base del cretáceo. Adquirir, procesar e interpretar 100 km ² de líneas sísmicas 3D. + Oferta	Adquirir, procesar e interpretar 320 km de líneas sísmicas 2D en tiempo (PSTM) y en profundidad (PSDM). + Oferta
Tercer Período	24 Meses		Perforar un (1) Pozo Exploratorio hasta alcanzar la base de la formación Tarma-Copacabana o una profundidad mínima de 1900 m. + Oferta
Cuarto Período	24 Meses		Perforar un (1) Pozo Exploratorio o un (1) Pozo Confirmatorio hasta alcanzar la base de la formación Tarma-Copacabana o una profundidad mínima de 1900 m o 217 UTE.