


Resumen Ejecutivo

NOVIEMBRE 2024



RESUMEN EJECUTIVO**INFORME DE ACTIVIDADES – Al 30 de NOVIEMBRE del 2024****I. Maximizar la recuperación económica de petróleo y gas de campos en actual explotación.****1.1 Perforación de Pozos de Desarrollo, Confirmatorios e Inyectores en curso:**

N°	LOTE	OPERADOR	POZO	PROF. ACT.	PROF. ESTIM.	EQUIPO DE PERFORACIÓN	TIPO DE POZO	FECHA DE TÉRMINO DE PERFORACIÓN
1	95	Petrotal	Bretaña Norte 22H	7,510	12,100	KCA/T-412	Desarrollo	Inició perforación el 12.11.2024. Hundió conductora de 20". Perforó con broca de 16". Bajó y cementó casing de 13 3/8". Circuló. Perforó con broca de 12 1/4". Bajó y cementó casing de 9 5/8". Perforó con broca de 8 1/2". Circuló. Bajó liner de 7". Cementando.

No hay pozos confirmatorios ni inyectores en curso.

1.2. Pozos de Desarrollo, Exploratorios y Confirmatorios terminados:

N°	LOTE	OPERADOR	POZO	PROF. ACT.	PROF. ESTIM.	EQUIPO DE PERFORACIÓN	TIPO DE POZO	FECHA DE TÉRMINO DE PERFORACIÓN
1	III	UNNA	Portachuelo 13460D	6,394	6,500	KCA DEUTABG/T-615	Desarrollo	07/11/2024
2	III	UNNA	Portachuelo 13461D	6,374	6,440	KCA DEUTABG/T-615	Desarrollo	19/11/2024

No hay pozos exploratorios ni confirmatorios terminados en el mes.

II. Reposición de reservas mediante proyectos exploratorios**2.1. Perforación de pozos exploratorios en curso:**


No hay pozos exploratorios en curso en el mes.

2.2. Solicitudes de Negociación de Contratos / CET – Contrato / CET en Proceso de Contratación

Contratos / CET en Proceso de Contratación

NOVIEMBRE 2024

TIPO DE SOLICITUD		N°
Convenios de Evaluación Técnica (CET)		9
Convenio Multicliente		2
		11



OTROS CONVENIOS	Tipo	Solicitud	Programa de Trabajo	Coordinación de Proyecto		Directorio	Suscripción
				PERUPETRO	Empresa		
NORTHERN MINERALS	CET	En proceso	-	-	-	-	-
TETRA ENERGIES	CET	En proceso	-	-	-	-	-
CONSORCIO LA PONDEROSA (XCII)	CET	Aceptada	Concluido	En proceso		-	-
PETROTAL	CET	En proceso	-	-	-	-	-
BIOVISION	CET	Aceptada	En proceso	Concluido	Concluido	Pendiente	-
ERAZO	CET	En Proceso	-	-	-	-	-
PETROTAL	CET	En Proceso	-	-	-	-	-
FLUXUS	CET	En Proceso	-	-	-	-	-
JAGUAR	CET	En Proceso	-	-	-	-	-
GEOEX MCG	Multicliente	En proceso	-	-	-	-	-
ROBERTSON (Adenda)	Multicliente	Aceptada	Concluido	Concluido	Concluido	-	-

Contratos / CET Suscritos

TIPO DE CONTRATO/CONVENIO	N°
Contratos de Explotación de Hidrocarburos por Negociación Directa	1
Contratos de Explotación de Hidrocarburos por Convocatoria	1
Convenios de Evaluación Técnica (CET)	4
	6

CONTRATOS POR NEGOCIACIÓN DIRECTA	Lote	Participación Ciudadana	Línea Base	Calificación	Negociación	Directorio	MINEM /MEF	Suscripción
UPLAND	8	Concluida	Aprobada	Aprobado	Concluida	Aprobado	Concluido	08/07/2024

CONTRATOS POR CONVOCATORIA	Lote	Participación Ciudadana	Línea Base	Calificación	Negociación	Directorio	MINEM /MEF	Suscripción
PETROPERU-OIG-AGUAYTÍA-TERMOSELVA	X	Concluida	Aprobada	Aprobado	Concluida	Aprobado	Concluido	19/05/2024

CONVENIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (CET)	Tipo	Solicitud	Programa de Trabajo	Coordinación de Proyecto		Directorio	Suscripción
				PERUPETRO	Empresa		
TOTAL ENERGIES	CET	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Aprobado	13/05/2024
TOTAL ENERGIES	CET	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Aprobado	13/05/2024
TOTAL ENERGIES	CET	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Aprobado	13/05/2024
LA PONDEROSA* (XCIII)	CET	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Aprobado	07/11/2024

Empresas:

NORTHERN MINERALS: Northern Minerals & Exploration Ltd / Blue Marble Capital LLC

PETROTAL: Petrotal Perú SRL

PONDEROSA: PONDEROSA ENERGY SAC.

UPLAND: Upland Oil&GAS LLC

TOTAL ENERGIES: TotalEnergies EP New Ventures S.A

ROBERTSON: Robertson GeoSpec

TETRA: Tetra Energies Ltd.

BIOVISION: Biovision CIA, LTDA

JAGUAR: Jaguar Exploration INC, Sucursal del Perú

ERAZO: Erazo Valencia S.A.S

ESTADÍSTICAS GENERALES

1. Contratos vigentes al 30 de NOVIEMBRE 2024

FASE DE CONTRATO	UBICACIÓN			TOTAL
	COSTA	SELVA	ZÓCALO	
Exploración	1 (**)	1	3	5
Explotación	12	12(*)	3	27
Total	13	13	6	32

(*) El 8.7.2024 se suscribió el Contrato del Lote 8.

(**) El 29.8.2024, el Contrato del Lote XXVII hizo suelta de área total.

2. Exploración, Producción y Precios

2.1 Resumen de la actividad geofísica efectuada a NOVIEMBRE 2024:

GEOFÍSICA	PRONÓSTICO 2024	COSTA		SIERRA	SELVA	TOTAL 2024
		ONSHORE	OFFSHORE			
Gravimetría (Km)	-	400	-	-	-	400
Magnetimetría (Km)	-	400	-	-	-	400
Sísmica 2D (Km)	200	70	-	-	-	70
Sísmica 3D (Km ²)	5,955	50	6,018	-	95	6,163

2.2 Resumen de la perforación de pozos a NOVIEMBRE 2024

POZOS	COSTA				SELVA						TOTAL DE POZOS	
	ONSHORE		OFFSHORE		NORTE		CENTRAL		SUR		Eject.	En curso
	Eject.	En curso	Eject.	En curso	Eject.	En curso	Eject.	En curso	Eject.	En curso		
Desarrollo	52	-	-	-	5	-	-	-	-	-	57	-
Confirmatorio	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Exploratorio	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Total	56	-	-	-	5	-	-	-	-	-	61	-

2.3 Producción de Hidrocarburos en NOVIEMBRE 2024

- Crudo (mbd: miles de barriles por día)

COSTA	SELVA	TOTAL
23.77	21.39	45.15

- Líquidos de Gas Natural (mbd: miles de barriles por día)

LOTE 57	LOTE 56	LOTE 88	LOTE 31-C	LOTE Z-69	TOTAL
16.28	11.87	47.60	0.04	0.63	76.41

- Gas Natural (mmpcd: millones de pies cúbicos por día)

COSTA	LOTE 31-C	LOTE 88	LOTE 56	LOTE 57	TOTAL
56.83	5.75	848.36	330.76	258.93	1,500.62

3. Regalías / Canon, Sobrecañon y Focam**3.1 Regalías en NOVIEMBRE**

HIDROCARBURO	PRODUCCIÓN	VALOR PRODUCCIÓN (MMUS\$)	MONTO REGALÍA (MMUS\$)
Petróleo	1.35 mmb	86.51	18.22
LGN	2.29 mmb	99.32	30.91
Gas	48,057,130 mmBTU	168.21	51.17

mmb: millones de barriles;
mmBTU: millones de BTU

3.2 Ingresos por Contratos de Licencia


TIPO DE CONTRATO	NOVIEMBRE 2024 (Miles de US\$)	NOVIEMBRE 2024 (Miles de US\$)
Licencia	100,295.23	1,091,190.70
Total	100,295.23	1,091,190.70

Los ingresos por Contrato de Licencia no incluyen IGV.

3.3 Canon, Sobrecañon y Focam (MMUS\$: millones de dólares)

	CANON Y SOBRECANON		FOCAM	
	NOVIEMBRE 2024	ACUMULADO 2024	NOVIEMBRE 2024	ACUMULADO 2024
Total	57.14	619.70	11.43	118.67

4. Inversiones a octubre 2024 (US\$)




5. Otras Modificaciones de Contrato en curso a NOVIEMBRE 2024

Solicitudes de Modificación de Contratos.

NOVIEMBRE 2024

TIPO DE SOLICITUD	N°
Cesión de Posición Contractual	8
Modificación de Anexos A y B	2
Modificación en cumplimiento de Acuerdo para Viabilizar Operatividad	1
Modificación Cláusula 22° -Inclusión Cláusula Anticorrupción	1
Fondo de Desarrollo Social	1
	13



Cesión	Lote	Empresa Cesionaria	Calificación	Coordinación de Proyecto		Directorio	MINEM /MEF
				PERUPETRO	Empresa		
UPLAND	XXIII	30% a favor de Tetra Energy Alpha Limited	En proceso	-	-	-	-
PETROLÍFERA	107	100% a favor de Petrotal Perú S.R.L.	No aplica	En curso	En curso	-	-
ANADARKO	Z-61	30% a favor de Westlawn Peru SAC	Otorgada	Concluido	Concluido	En proceso	-
ANADARKO	Z-62	30% a favor de Westlawn Peru SAC	Otorgada	Concluido	Concluido	En proceso	-
ANADARKO	Z-63	30% a favor de Westlawn Peru SAC	Otorgada	Concluido	Concluido	En proceso	-
ANADARKO	Z-61	35% a favor de Chevron Peru	Otorgada	Concluido	Concluido	En proceso	-
ANADARKO	Z-62	35% a favor de Chevron Peru	Otorgada	Concluido	Concluido	En proceso	-
ANADARKO	Z-63	35% a favor de Chevron Peru	Otorgada	Concluido	Concluido	En proceso	-

Otros	Lote	Solicitud	Línea Base	Coordinación de Proyecto		Directorio	MEM/MEF
				PERUPETRO	Empresa		
UNNA (2)	IV	Aceptada	No aplica	En curso	En curso	-	-
UNNA (2)	III	Aceptada	No aplica	En curso	En curso	-	-
PETROPERU (3)	192	Aceptada	No aplica	-	-	-	-
PETROTAL (4)	95	Aceptada	No aplica	Finalizado	Finalizado	Aprobado	En curso
UNIENERGIA (5)	IX	Aceptada	No aplica	Finalizado	Finalizado	Aprobado	En curso

MODIFICACIONES SUSCRITAS	N°
Cesión de Posición Contractual	1
Modificación de Anexos A y B	2
Cambio de Garante Corporativo	2
	5

Cesión	Lote	Empresa Cesionaria	Calificación	Coordinación de Proyecto		Directorio	MINEM /MEF
				PERUPETRO	Empresa		
PETROPERU (1)	192	61% a favor de Altamesa Energy Canada Inc.	Otorgada	Concluida	Concluida	Concluida	Concluida

Cambio de Garante	Lote	Garante	Calificación	Coordinación de Proyecto		Directorio	MINEM /MEF
				PERUPETRO	Empresa		
FRONTERA	Z-1	Offshore International Group, Inc	Otorgada	En curso	En curso	Aprobado	Finalizado
CEPSA	131	PETROTAL CORP.	Otorgada	En curso	En curso	Aprobado	Finalizado

Otros	Lote	Solicitud	Línea Base	Coordinación de Proyecto		Directorio	MEM/MEF
				PERUPETRO	Empresa		
ANADARKO (2)	Z-62	Aceptada	No aplica	En curso	En curso	Aprobado	Finalizado
ANADARKO (2)	Z-63	Aceptada	No aplica	En curso	En curso	Aprobado	Finalizado

Empresas:

ANADARKO: Anadarko Perú B.V., Sucursal Peruana

FRONTERA: Frontera Energy Off Shore Perú S.R.L.

UNNA: Unna Energía S.A.

PETROPERU: Petróleos Del Perú, Petroperú S.A.

CEPSA: Cepsa Peruana S.A.C

UPLAND: Upland Oil And Gas L.L.C Sucursal Del Perú

PETROTAL: Petrotal Perú S.R.L.

UNIENERGÍA: Empresa de recursos energéticos UNIENERGÍA ABC S.A.C

CHEVRON: Chevron Peru Exploration Limited

PETROLÍFERA: Petrolífera Petroleum del Perú S.R.L.

- (1) Cesión Contractual y Modificación de Programa de Trabajo
- (2) Modificación de Anexos A y B
- (3) Modificación en cumplimiento de Acuerdo para Viabilizar Operatividad
- (4) Fondo de Desarrollo Social
- (5) Modificación de la Vigésimo segunda cláusula y la cláusula de