

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES – ENERO 2013

1. Contratación

1.1 Contratos vigentes

COSTA	SIERRA	SELVA	ZÓCALO	TOTAL
20	3	43	14	80

1.2 Suscripción de Contratos en Proceso:

EMPRESA / CONSORCIO	LOTE	ESTADO
Consortio Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, Ecopetrol del Perú S.A. e YPF S.A.	180	Trámite suspendido (*)
	182	
	184	
Consortio YPF S.A. y Petrouuguay S.A.	185	El 31.01.13 se ejecutó carta fianza.

(*)Trámite suspendido por el MINEM (Oficio N° 1256-2012-MEN/DGH de fecha 29.10.2012) hasta que el Tribunal Constitucional emita Resolución referente a la Ordenanza Regional N°032-2010-GRSM/SR (Expediente N°00003-2012-PI/TC)

1.3 Contratos en Proceso de Modificación:

1.3.1 Modificación de Contrato por Cesión de Posición Contractual

CONTRATISTA	LOTE	CESION A:	% DE CESION	ESTADO
Harken del Perú Limitada, Sucursal del Perú	95	Gran Tierra Energy Peru S.R.L.	40%	El 23.01.2013 se publicó DS N° 001-2013-EM que aprueba la cesión. El 31.01.2013 se envió carta al Contratista adjuntando documentación para los trámites notariales para la suscripción de la modificación del contrato.
<ul style="list-style-type: none"> • Hunt Oil Exploration and Production Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú (15%). • Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú (15%). 	76	Pluspetrol Peru Corporation S.A.	30%	Trámite se inició el 16.10.2012. El 17.12.2012 el MINEM lo envió al MEF.
Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú.	109	Ecopetrol del Perú S.A.	30%	Trámite se inició el 08.11.2012. Desde el 23.01.2013 en Secretaría General del MINEM.
SK Energy, Sucursal Peruana.	Z-46	Gulf United Energy Cuenca Trujillo, Ltd., Suc. Peruana	40%	Trámite se inició el 09.11.2012. Desde el 29.01.2013 en Secretaría General del MINEM.
Olympic Peru Inc., Sucursal del Perú.	145	Andean Exploration Peru S.A.C.	100%	A la espera de inicialización del Contratista (19.06.2012)
Faulkner Exploration Inc. S.A. Sucursal del Perú.	XXVII	Sintana Energy Perú S.A.C.	25%	A la espera de inicialización del Contratista (23.07.2012)
BPZ Exploración & Producción S.R.L.	XIX	BPZ Lote XIX S.R.L.	95%	A la espera de carta del Contratista para continuar con el Proceso de Modificación (02.07.2012)
BPZ Exploración & Producción S.R.L.	XXII	BPZ Lote XXII S.R.L.	95%	A la espera de carta del Contratista para continuar con el Proceso de Modificación (02.07.2012)
BPZ Exploración & Producción S.R.L.	XXIII	BPZ Lote XXIII S.R.L.	95%	A la espera de carta del Contratista para continuar con el Proceso de Modificación (02.07.2012)

Resumen Ejecutivo: Informe de Actividades – Enero 2013

<ul style="list-style-type: none"> Burlington Resources Perú Limited, Sucursal Peruana (45%). Talisman Perú, Sucursal del Perú (35%). 	123	Gran Tierra Energy Peru S.R.L.	80%	Proyecto de modificación de contrato y Decreto Supremo en elaboración.
<ul style="list-style-type: none"> Burlington Resources Perú Limited, Sucursal Peruana (45%). Talisman Perú, Sucursal del Perú (35%). 	129	Gran Tierra Energy Peru S.R.L.	80%	Proyecto de modificación de contrato y Decreto Supremo en elaboración.
BPZ Exploración & Producción S.R.L.	Z-1	BPZ Norte Oil S.R.L.	49%	El 04.01.2013 se suscribió modificación del contrato.

1.3.2 Modificación de Contrato por Cambio de Garante Corporativo, Modificación de Anexos A y B, Cambio de Denominación del Contratista, etc.

LOTE	CONTRATISTA	MOTIVO	ESTADO
133	Petrolifera Petroleum del Perú S.A.C.	Modificación de los Anexos A y B.	Trámite en la DGH. PERUPETRO en proceso de elaborar carta al Contratista, para conjuntamente levantar las observaciones de la DGH.
116	Maurel Et Prom Perú S.A.C.	Modificación de Plazos del Segundo y Tercer Periodo Exploratorio.	Contratista en trámites notariales para la suscripción de la modificación.
58	Petrobras Energía Perú S.A	Extensión de la fase de Exploración del Contrato	Trámite en el MINEM. (07.11.2012)
X	Petrobras Energía Perú S.A.	Sustitución del Garante Corporativo Petrobras Energía S.A., por Petrobras Internacional Braspetro B.V.	Suspendido. Se espera respuesta del Contratista desde el 30.10.2012.
57	<ul style="list-style-type: none"> Petrobras Energía Peru S.A. Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú. 	Sustitución del Garante Corporativo Petrobras Energía S.A., por Petrobras Internacional Braspetro B.V.	Suspendido. Se espera respuesta del Contratista desde el 30.10.2012.
58	Petrobras Energía Perú S.A	Sustitución del Garante Corporativo Petrobras Energía S.A., por Petrobras Internacional Braspetro B.V.	Suspendido. Se espera respuesta del Contratista desde el 30.10.2012.
103	<ul style="list-style-type: none"> Petrobras Energía Perú S.A. Talisman Peru B.V., Sucursal del Perú. Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú. 	Sustitución del Garante Corporativo Petrobras Energía S.A., por Petrobras Internacional Braspetro B.V.	Suspendido. Se espera respuesta del Contratista desde el 30.10.2012.
117	<ul style="list-style-type: none"> Petrobras Energía Perú S.A. Impex North Perú Ltd., Sucursal del Perú. Ecopetrol del Perú S.A. 	Sustitución del Garante Corporativo Petrobras Energía S.A., por Petrobras Internacional Braspetro B.V.	Suspendido. Se espera respuesta del Contratista desde el 30.10.2012.
XIII	Olympic Peru Inc. Sucursal del Perú.	Escisión del Contrato de Licencia, en dos Contratos diferentes (XIII-A y XIII-B).	Suspendido (24.01.2012)
IX	UNIPETRO	Modificación de la Tabla de Retribuciones-Acápite 8.3 del Contrato.	Continúa trámite en la DGH.
56	<ul style="list-style-type: none"> Pluspetrol Perú Corporation S.A. Hunt Oil Company of Peru L.L.C. sSuc. del Perú. Repsol Exploration Peru, Suc. del Perú. Tecpetrol Bloque 56 S.A.C. Sonatrach Peru Corporation S.A.C. Pluspetrol Lote 56 S.A. SK Innovation, Sucursal Peruana 	Modificación del Contrato a efectos de reflejar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 039-2012-EM, sobre el valor de la regalía de exportación no sea inferior al valor promedio de la regalía del gas natural del mercado interno.	PERUPETRO entregó propuesta. Negociación suspendida hasta que el Consorcio presente respuesta a la propuesta de PERUPETRO. (23.11.2011)

Resumen Ejecutivo: Informe de Actividades – Enero 2013

88	<ul style="list-style-type: none"> Pluspetrol Perú Corporation S.A. Hunt Oil Company of Peru L.L.C. Suc. del Perú. Repsol Exploration Peru, Sucursal del Perú. Tecpetrol del Peru S.A.C. Sonatrach Peru Corporation S.A.C. Pluspetrol Camisea S.A. SK Innovation, Sucursal Peruana. 	Modificación del Contrato, a efectos de reflejar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-2012-EM. Gas natural del Lote 88 destinado al mercado interno.	PERUPETRO presentó al Consorcio propuesta de Modificación de Contrato. A la espera de fecha (por parte del Contratista) para rubricar el Proyecto. (05.07.2012)
Z-1	BPZ Exploración & Producción S.R.L.	Solicitud de extensión de la fase de exploración del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-1	Desde el 05.01.2013 se inició la fase de explotación en el Contrato.
31-C	Aguaytia Energy del Perú S.R.L.	Revisión de la Valorización y Regalías de los Hidrocarburos Fiscalizados.	Se conformará grupo de trabajo para evaluar solicitud del Contratista.
31 B/D	Maple Gas Corporation del Perú S.R.L.	Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato de Licencia	PERUPETRO evaluará procedencia de la prórroga del contrato.
67	Perenco Peru Petroleum Limited, Sucursal del Perú/ Perenco Peru Limited, Sucursal del Perú	Cambio de denominación social de Perenco Peru Limited, Sucursal del Perú por PVEP-Perenco Peru Limited, Sucursal del Perú	El 22.01.2013 se aprobó conformación del Grupo de Trabajo encargado del trámite de modificación del contrato.

2. Exploración, Producción y Precios

2.1 Actividad Geofísica

- **Registro gravimétrico / magnetométrico en curso:**
Ninguno

- **Registro sísmico en curso:**

LOTE	OPERADOR	TIPO	AVANCES (%)			AVANCE (Km. / Km ²)	COMPAÑÍA	Prog. (Km/Km ²)	REGISTRO		COMENTARIOS
			TROCHA	PERF.	REG.				INICIO	FIN	
135	Pacific Rubiales	2D	59.5	35.9	5.1	40.1	SAE	788.4	28.12.2012		Inició trocha 12.12.2012. Inició perforación 19.12.2012. Actividad suspendida por exigencia de Osinergmin en la implementación del sistema contraincendios.
Z-1	BPZ	3D	-	-	84.3	389.7	IMI	462.26(*)	10.09.2012(*)		Reinició actividades el 30.11.2012. Actividad suspendida por reparación de cables de registro de sísmica.

(*) Programa e inicio de la Segunda Fase

- **Resumen de la actividad geofísica efectuada en el año 2013:**

GEOFÍSICA	COSTA		SIERRA	SELVA	TOTAL 2013
	ONSHORE	OFFSHORE			
GRAVIMETRÍA (km)					
MAGNETOMETRÍA (km)					
SÍSMICA 2D (km)					
SÍSMICA 3D (km ²)		1,610.7			1,610.7

2.2 Perforación de Pozos

- **Perforación de pozos exploratorios en curso:**

LOTE	OPERADOR	POZO	PROF. ACT.	PROF. ESTIM.	EQUIPO	OBSERVACIONES
58	Petrobras	Paratori 4X	15,486'	16,850'	PETREX-12	Objetivos: Formaciones Nia - Noi - Ene En Fuerza Mayor: Operaciones paralizadas desde el 17.11.2012, por riesgo de seguridad.

- Perforación de pozos confirmatorios en curso: Ninguno.

- Perforación de pozos de desarrollo en curso:

LOTE	OPERADOR	POZO	PROF. ACT.	PROF. ESTIM.	EQUIPO	OBSERVACIONES
Z-2B XIII	Savia Olympic	San Matteo LO6-27XD Pueblo Nuevo PN-81R	4,051' 4,583'	11,084' 4,700'	PEPESA-40 GMP-10	Objetivo: Formación Lower Basal Salina. Perforando con broca PDC de 8.1/2".
Z-2B	Savia	San Matteo LO6-27XD	4,051'	11,084'	PEPESA-40	Objetivo: Formación Redondo. Terminó perforación el 30.01.2013. Tomando perfiles eléctricos.

- Resumen de la perforación de pozos en el año 2013

POZOS	TOTAL		TOTAL GENERAL
	EJECUTADOS	EN CURSO	
Exploratorio	3	1	4
Confirmatorio			
Desarrollo	5	1	6
TOTAL	8	2	10

2.3 Producción de Hidrocarburos

- **Petróleo (mbd: miles de barriles por día)**

NOROESTE	SELVA	TOTAL
37.4	24.8	62.2

- **Líquidos de Gas Natural (mbd: miles de barriles por día)**

LOTE 56	LOTE 88	LOTE 31C	LOTE Z-2B	TOTAL
37.8	61.3	2.3	1.3	102.7

- **Gas Natural (mmpcd: millones de pies cúbicos por día)**

NOROESTE	LOTE 31C	LOTE 88	LOTE 56	TOTAL
24.9	12	428.8	641.2	1,106.9

3 Regalías, Retribuciones / Canon, Sobre canon y Focam

3.1 Regalías (MMUS\$: millones de dólares)

- **Petróleo**

	PRODUCCION (mmb)	VALOR PRODUCCION (MMUS\$)	MONTO REGALIA (MMUS\$)
TOTAL	1.6	165	53.6

(mmb: millón de barriles)

- **Líquidos de Gas Natural**

	PRODUCCION (mmb)	VALOR PRODUCCION (MMUS\$)	MONTO REGALIA (MMUS\$)
TOTAL	3.1	199.4	77.4

(mmb: millón de barriles)

- **Gas**

	PRODUCCION (mmpc)	VALOR PRODUCCION (MMUS\$)	MONTO REGALIA (MMUS\$)
TOTAL	36,673	146.8	55.4

(mmpc: millones de pies cúbicos)

3.2 Retribuciones (MMUS\$)

- **Petróleo**

	PRODUCCION (mb)	VALOR PRODUCCION (MMUS\$)	RETRIBUCION (MMUS\$)
TOTAL	345.5	38.6	31.8

(mb: miles de barriles)

- Líquido de Gas Natural

	PRODUCCION (mb)	VALOR PRODUCCIÓN (MMUS\$)	RETRIBUCIÓN (MMUS\$)
TOTAL	41.7	2.8	2.4

(mb: miles de barriles)

- Gas

	PRODUCCION (mmpc)	VALOR PRODUCCIÓN (MMUS\$)	RETRIBUCIÓN (MMUS\$)
TOTAL	298.4	1.15	0.96

(mmpc: millones de pies cúbicos)

3.3 Ingreso por Contrato de Servicio y Licencia (MMUS\$)

	ENERO 2013	ACUMULADO 2013
TOTAL	193.7	193.7

3.4 Canon, Sobrecanon y Focam (MMUS\$)

Canon y Sobrecanon

	ENERO 2013	ACUMULADO 2013
TOTAL	105.18	105.18

FOCAM

	ENERO 2013	ACUMULADO 2013
TOTAL	15.55	15.55