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RESUMEN EJECUTIVO 

INFORME DE ACTIVIDADES – JULIO 2025 

 INFORME DE ACTIVIDADES – Al 31 de JULIO del 2025 
 

I. Maximizar la recuperación económica de petróleo y gas de campos en actual explotación. 
 

1.1 Perforación de Pozos de Desarrollo, Confirmatorios e Inyectores en curso: 

 

 

No hay pozos confirmatorios ni inyectores en curso. 

1.2. Pozos de Desarrollo, Exploratorios y Confirmatorios terminados: 

LOTE OPERADOR POZO 
PROF. 

ACT. 

PROF. 

ESTIM. 

EQUIPO DE 

PERFORACIÓN 

TIPO DE 

POZO 
COMENTARIO 

IV 
UNNA 

ENERGÍA 
Alvarez Oveja - 

13916D 
2,420' 2,500' PETREVEN/H-109 Desarrollo 

Formación Objetivo: Pariñas Inferior                                                                                                                         

El equipo PETREVEN/H-109, inició 

perforación a las 01:45 horas del 30/07/2025. 

Perforó con BHA Convencional y Broca PDC 

12 1/4" @243 ft. Bajó y cementó casing 9 5/8" 

J55 40 lb/ft. Armó y probó BOP Stack 11" 5M. 

Realiza FIT. Realizó tapon balanceado de 

cemento. Perforó con BHA Direccional y 

Broca PDC 8 1/2" hasta TD@2420 ft 

(02/08/2025).  Bajó y cementó casing 5 1/2" 

J55 17 lb/ft. Instaló sección A. Liberó equipo a 

las 12:30 horas del día 03/08/2025. Tiempo de 

ejecución: 4.45 días. 

VII OLYMPIC 
OLY-

NEGRITOS-

16467D 
2,554' 4,200' JE-03/03 Desarrollo 

Perforando etapa 8 1/2" en Fm. Palegreda @ 

2554 ft. 24 hr summary: -Continuó perforando 

agujero 8.5" direccional con Northservices 

desde 1530 ft a 2519 ft en formacion 

Palegreda. Circulo y bombeo pildora viscosa. 

Realiza viaje corto al zapato 9 5/8" @ 515 ft. 

Saca sarta @ 845 ft, sin problemas - en 

progreso. 

24 hr forecast: Continuar perforando hasta 

4200 (TD). 

N° LOTE OPERADOR 

 

CANTIDAD 

DE POZOS 

POZO 
EQUIPO DE 

PERFORACIÓN 

FECHA DE 

TÉRMINO DE 

PERFORACIÓN 

TIPO DE 

POZO 

1 95 PETROTAL 01 Bretaña Norte 23H KCA/T-412 23/12/2024 Desarrollo 

2 VII OLYMPIC 02 
16292D 

 
01.07.2025 

Desarrollo 
16306D 23.07.2025 

3 XIII OLYMPIC 03 

LC11D 

JE-02/02 

31/05/2025 

Desarrollo LC13D 28.06.2025 

LC16D 22.07.2025 

4 III UNNA 19 

Portachuelo Oeste 13472D SAD/JE 02 

SAD/JE 02 

11/03/2025 

Desarrollo 

Portachuelo Oeste 13473D 27/03/2025 

Mirador 13432D KCA/T-615 28/03/2025 

Portachuelo 13471D SAD/JE 02 12/04/2024 

Mirador 13462D HP/T-615 17/04/2025 

Mirador 13463D HP/T-615 03/05/2025 

Portachuelo 13477D PETREVEN/H - 201 13/05/2025 

Mirador 13464D HP/T-615 13/05/2025 

Portachuelo 13466D HP/T-615 28/05/2025 

Portachuelo 13479D PETREVEN/H - 201 24/05/2025 

Portachuelo 13478D PETREVEN/H - 201 05.06.2025 

Portachuelo 13467D HP/T-615 11.06.2025 

Portachuelo 13474D PETREVEN/H - 201 19.06.2025 

Portachuelo 13468D HP/T-615 20.06.2025 

Portachuelo 13476D PETREVEN/H - 201 30.06.2025 

Portachuelo 13469D HP/T-615 30.06.2025 

Portachuelo 13470D HP/T-615 09.07.2025 

Portachuelo 13475D H - 201/1 12.07.2025 

Portachuelo 13481D H - 201/1 29.07.2025 
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No hay pozos exploratorios ni confirmatorios terminados al mes. 
 

II. Reposición de reservas mediante proyectos exploratorios 

 

2.1. Perforación de pozos exploratorios en curso:  

No hay pozos exploratorios en curso en el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N° LOTE OPERADOR 

 

CANTIDAD 

DE POZOS 

POZO 
EQUIPO DE 

PERFORACIÓN 

FECHA DE 

TÉRMINO DE 

PERFORACIÓN 

TIPO DE 

POZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Alvarez-Oveja 13881D 

PETREVEN/H-109 

04/03/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Alvarez-Oveja 13882D 10/03/2025 

Alvarez-Oveja 13883D 14/03/2025 

Alvarez-Oveja 13884D 19/03/2025 

Alvarez-Oveja 13885D 26/03/2025 

Alvarez-Oveja 13886 03/04/2025 

Chimenea - 13887D 07/04/2025 

Chimenea - 13888D 11/04/2025 

Chimenea - 13889D 15/04/2025 

Chimenea - 13890D 20/04/2025 

Chimenea - 13891D 25/04/2025 

Chimenea - 13892D 01/05/2025 

Chimenea - 13893D 07/05/2025 

Alvarez Oveja - 13879D SAD/JE-03 13/05/2025 

Alvarez Oveja - 13894D 

PETREVEN/H-109 

12/05/2025 

Alvarez Oveja - 13895D 16/05/2025 

Alvarez Oveja - 13896D 20/05/2025 

Alvarez Oveja - 13905D SAD/JE-03 24/05/2025 

Alvarez Oveja - 13897D 
PETREVEN/H-109 

24/05/2025 

Alvarez Oveja - 13898D 28/05/2025 

Alvarez Oveja - 13906D SAD/JE-03 31/05/2025 

Alvarez Oveja - 13899D 

PETREVEN/H-109 

02/06/2025 

Alvarez Oveja - 13900D 07/06/2025 

Alvarez Oveja - 13901D 10/06/2025 

Alvarez Oveja - 13909D SAD/JE-03 13/06/2025 

Alvarez Oveja - 13902D 

PETREVEN/H-109 

16/06/2025 

Alvarez Oveja - 13903D 21/06/2025 

Alvarez Oveja - 13904D 25/06/2025 

Alvarez Oveja - 13911D 30/06/2025 

Alvarez Oveja - 13915D 

PETREVEN/H-109 

04.07.2025 

Alvarez Oveja - 13914D 09.07.2025 

Alvarez Oveja - 13908D 13.07.2025 

Alvarez Oveja - 13912D 18.07.2025 

Alvarez Oveja - 13910D 22.07.2025 

Alvarez Oveja - 13913D 28.07.2025 
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4%

78%

11%
7%

2.2. Solicitudes de Negociación de Contratos / CET – Contrato / CET en Proceso de Contratación. 

 

Contratos / CET en Proceso de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 TIPO DE SOLICITUD N° 

 Contratos por Negociación Directa 1 

 Convenios de Evaluación Técnica (CET) 21 

 Convenio Multicliente 3 

 Contratos por Convocatoria 2 

  27 

CONVENIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

(CET) 
Tipo Solicitud 

Programa de 

Trabajo 

Coordinación de Proyecto 
Directorio 

PERUPETRO Empresa 

TETRA ENERGIES 1 CET Aceptada Concluido Concluido Aprobado 

CONSORCIO LA PONDEROSA (Area XCII) 1 CET Aceptada En Proceso - - - 

PETROTAL 2 CET Aceptada Concluido Concluido Aprobado 

ERAZO 1 CET Aceptada Concluido Concluido Aprobado 

ERAZO 2 CET Aceptada Concluido Concluido Aprobado 

FLUXUS 1 CET Aceptada  - - - 

JAGUAR - Winchester 2 CET Aceptada En Proceso - - - 

ENDURA 3 CET Aceptada En Proceso - - - 

ANDES 2 CET Aceptada Concluido Concluido Aprobado 

CONSORCIO PLUSPETROL 2 CET Aceptada  - - - 

SIE ENERGY 1 CET Aceptada En Proceso - - - 

LMG RESOURCES 1 CET Aceptada  - - - 

SAPIENCE 1 CET Aceptada     

CONSORCIO MAXENERGY & NIKOIL 1 CET Aceptada     

OTROS CONVENIOS Tipo Solicitud 
Programa de 

Trabajo 

Coordinación de Proyecto 
Directorio Suscripción 

PERUPETRO Empresa 

GEOEX MCG Multicliente En proceso - - - - - 

SHEARWATER Multicliente En proceso - - - - - 

VIRIDIEN Multicliente En proceso - - - - - 

CONTRATOS POR 

NEGOCIACIÓN DIRECTA 
Lote 

Participación 

Ciudadana 
Bases Calificación Negociación Directorio Suscripción 

Olympic Peru Inc Sucursal del Peru 208 En proceso - - - - - 
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CONTRATOS POR 

CONVOCATORIA 
Lote 

Participación 

Ciudadana 
Bases Calificación Negociación Directorio MINEM/MEF 

Consorcio Inexport Servis SAC & Alpha 

Intergral Services EIRL 
I Concluida Aprobado Concluido - - - 

Consorcio Inventa Energy Enterprises 

LLC & Werrus Energy Fund LP 
VI Concluida Aprobado Concluido - Aprobado En proceso 

Empresas: 

TETRA ENERGIES: Tetra Energies Ltd. 

CONSORCIO LA PONDEROSA (Area XCII): Consorcio entre La Ponderosa Energy y Brightskies 

(Naspet it Dwc LLC, Brightskies Geoscience y otras) 

PETROTAL: Petrotal Perú S.R.L. 

BIOVISION: Biovision CIA, LTDA 

ERAZO: Erazo Valencia S.A.S 

FLUXUS: Fluxus Holding S.A. 

JAGUAR: Jaguar Exploration INC, Sucursal del Perú 

ENDURA: Endura Energy Corp. 

ANDES: Andes Operating Company LLC 

CONSORCIO PLUSPETROL: Hunt Oil Company, Pluspetrol Peru Corporation S.A., Pluspetrol Lote 56 S.A., Repsol Exploración 

Peru, SK Innovation, Sonatrach Peru Corporation 

GEOEX MCG: Geoex MCG 

SIE ENERGY: SIE ENERGY LLC  

SHEARWATER: Shearwater GeoServices Norway AS 

VIRIDIEN: Viridien Group 

 LMG RESOURCES S.A.: LMG Resources 

SAPIENCE NOW LLC: Sapience 

CONSORCIO MAXENERGY SAC & NIKOL ENERGY CORP SUC COLOMBIA: CONSORCIO MAXENERGY & NIKOL 
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ESTADÍSTICAS GENERALES 

1. Contratos vigentes al 31 de JULIO 2025 

(*) El 19.12.2024, Cepsa Peruana S.A.C. cambio de razón social a Ucawa Energy S.A.C. 

(*) El 26.2.2025 se suscribió el Contrato del Lote 192. 

(**) El 01.05.2025, entro en vigencia la absorción de Petrolífera Petroleum del Perú S.R.L. por parte de Petrotal Perú S.R.L. 
 

2. Exploración, Producción y Precios 
  

2.1 Resumen de la actividad geofísica efectuada a JULIO 2025:  
 

Sin actividad de Gravimetría, Magnetometría ni Sísmica 2D y 3D al periodo. 

 

2.2   Resumen de la perforación de pozos a JULIO 2025 

POZOS 

COSTA SELVA TOTAL DE 

POZOS ONSHORE OFFSHORE NORTE CENTRAL SUR 

Eject. 
En 

curso 
Eject. 

En 

curso 
Eject. 

En 

curso 
Eject. 

En 

curso 
Eject. 

En 

curso 
Eject. 

En 

curso 

Desarrollo 59 1 - - 1 - - - - - 60 1 

Confirmatorio - - - - - - - - - - - - 

Exploratorio - - - - - - - - - - - - 

Total 59 1 - - 1 - - - - - 60 1 

 
 

2.3   Producción de Hidrocarburos en JULIO 2025 
 

- Crudo (mbd: miles de barriles por día) 
 

COSTA SELVA TOTAL 

43.54 4.90 48.44 

 

- Líquidos de Gas Natural (mbd: miles de barriles por día) 

 

LOTE 57 LOTE 56 LOTE 88 LOTE 31-C LOTE Z-69 TOTAL 

13.47 11.92 47.71 0.00 0.64 73.74 
 

 

- Gas Natural (mmpcd: millones de pies cúbicos por día) 

 

COSTA LOTE 31-C LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 TOTAL 

67.21 1.92 891.01 244.25 213.64 1,418.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE CONTRATO 

UBICACIÓN 

TOTAL 
COSTA SELVA ZÓCALO 

Exploración 1  1 (**) 3 5 

Explotación 12 12 (*) 3 27 

Total 13 13 6 32 
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3. Regalías / Canon, Sobrecanon y Focam   
 

      3.1 Regalías en JULIO 
 

HIDROCARBURO PRODUCCIÓN 
VALOR PRODUCCIÓN 

(MMUS$) 

MONTO REGALÍA 

(MMUS$) 

Petróleo 1.50 mmb 92.06 19.13 

LGN 2.29 mmb 82.98 26.75 

Gas 46,994,464 mmBTU 164.50 51.19 
 

mmb: millones de barriles 

mmBTU: millones de BTU 

 

      3.2 Ingresos por Contratos de Licencia 

 

TIPO DE 

CONTRATO 
JULIO 2025 (Miles de US$) JULIO AÑO 2025 (Miles de US$) 

Licencia 97,072.86 665,322.69 

Total 97,072.86 665,322.69 
 

Los ingresos por Contrato de Licencia no incluyen IGV. 

 
      3.3 Canon, Sobrecanon y Focam (MMUS$: millones de dólares)  

 

             CANON Y SOBRECANON                      FOCAM 

 
JULIO 

2025 

ACUMULADO 

2025 

 

 
 

JULIO 

2025 

ACUMULADO 

2025 

Total 56.55 387.19  Total 10.71 76.57 
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4. Inversiones a junio 2025 (US$) 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACUMULADO

ANUAL

EXPLORACIÓN 809,863 618,181 431,462 1,223,300 1,040,937 731,279 4,855,022

EXPLOTACIÓN 26,099,497 32,276,266 39,198,247 32,749,979 42,087,927 41,656,640 214,068,556

 -
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63%

13%

6%
6% 6%

6%

 

5. Otras Modificaciones de Contrato en curso a JULIO 2025 

 

 Solicitudes de Modificación de Contratos. 
  

 

   

 

 

 

Cesión Lote Empresa Cesionaria Calificación 
Coordinación de proyecto 

Directorio 
MINEM/M

EF PERUPETRO Empresa  

UPLAND XXIII 30% a favor de Tetra Energy Alpha Limited En proceso - - - -  

PETROLÍFERA (1) 107  100% a favor de Petrotal Perú S.R.L.  No aplica En curso En curso - -  

ANADARKO Z-61  30%  a favor de Westlawn Peru SAC  Otorgada Concluido  Concluido Aprobado En proceso  

ANADARKO Z-62  30%  a favor de Westlawn Peru SAC  Otorgada Concluido  Concluido Aprobado En proceso  

ANADARKO Z-63  30%  a favor de Westlawn Peru SAC  Otorgada Concluido  Concluido Aprobado En proceso  

ANADARKO Z-61  35%  a favor de Chevron  Otorgada Concluido  Concluido Aprobado En proceso  

ANADARKO Z-62  35%  a favor de Chevron  Otorgada Concluido  Concluido Aprobado En proceso  

ANADARKO Z-63  35%  a favor de Chevron  Otorgada Concluido  Concluido Aprobado En proceso  

PERENCO 39  35% a favor de Perenco Perú Petroleum 

Limited, Sucursal del Peru 
 Otorgada No iniciada (*) - - -  

ALTAMESA 192  61% a favor de Petroperú  Otorgada - - - -  

 

 

 

Otros Lote Solicitud 
Estrategia 

Básica 

Coordinación de proyecto 
Directorio MEM/MEF 

PERUPETRO Empresa 

UNNA (2) IV Aceptada No aplica En curso En curso - - 

UNNA (2) III Aceptada No aplica En curso En curso - - 

UCAWA (3) 131 Aceptada Aprobada Concluido Concluido En proceso (**) - 

PLUSPETROL (4) 88 y 56 En evaluación - - - - - 

PLUSPETROL (5) 88 Aceptada Aprobada En curso En curso - - 

 

 

 

 

 

 

 

  Cesión de Posición Contractual  10 

  Modificación de Anexos A y B        2 

  Modificación de regalías       1 

  Modificación de regalías para prospectos exploratorios   1 

  Modificación de régimen de regalía para instalaciones petroquímicas 1 

 Cambio de Garante Corporativo    1 

    16 

Cambio de Garante 

Corporativo 
Lote Calificación 

Coordinación de proyecto 
Directorio MINEM/MEF 

PERUPETRO Empresa 

ALTAMESA 192 Otorgada - - - - 

Empresas: 

UPLAND: Upland Oil And Gas L.L.C Sucursal Del Perú 

PETROLÍFERA: Petrolífera Petroleum del Perú S.R.L. 

ANADARKO: Anadarko Perú B.V., Sucursal Peruana 

UNNA: Unna Energía S.A. 

CHEVRON: Chevron Peru Exploration Limited 

WESTLAWN: Westlawn Peru S.A.C. 

PETROPERU: Petróleos Del Perú, Petroperú S.A. 

PETROTAL: Petrotal Perú S.R.L. 

UNIENERGÍA: Empresa de recursos energéticos UNIENERGÍA ABC S.A.C 

UCAWA: Ucawa Energy S.A.C.  

PLUSPETROL: Pluspetrol Peru Corporation S.A 

ALTAMESA: Altamesa Energy Perú S.A.C. 

(1) Fusión por Absorción 

(2) Modificación de Anexos A y B 

(3) Modificación de regalías 

(4) Modificación de regalías para prospectos exploratorios 

(5) Modificación de régimen de regalía para instalaciones petroquímicas 

(*) Perenco manifestó que no continuará con la modificación en el Contrato 

de Licencia Lote 39 

(**) Expediente fue devueto por el MINEM el 25.07.2025. Perupetro 

someterá expediente para aprobación de Directorio. 


